

	товаров, работ, услуг		закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Сорокина В.Н., Азимова Р.З.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Сорокина В.Н., Азимова Р.З.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Сорокина В.Н., Азимова Р.З.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Сорокина В.Н., Азимова Р.З.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Сорокина В.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности курсов	Сорокина В.Н., Аристова Т.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сорокина В.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сорокина В.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Сорокина В.Н.	новости, статьи	март 2022
4.2.	Запуск сайта	Конкин В.С.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022

4.3.	Открытие Центра	Сорокина В.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сорокина В.Н., Аристова Т.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Рабочая группа	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Рабочая группа	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Сорокина В.Н.	отчет	еженедельно